FØJO's sekretariat 29. august 2005

Arbejdsbeskrivelser for forskningsprojekter i FØJO III

Med baggrund i bestyrelsens indstilling skal de enkelte projekter indsende en projektarbejdsbeskrivelse (Tecnical Annex (TA), se bilag 1). Arbejdsbeskrivelsen adskiller sig fra projektansøgningen ved, at der fokuseres mere på projektets indhold, tidsplan og produkter og mindre på beskrivelse af baggrund og relevans. De nye arbejdsbeskrivelser for projekterne skal, dels give FØJO en samlet oversigt over aktiviteterne og produkterne (deliverables) fra alle 15 projekter, dels fungere som styringsredskab for projektlederen – både i forhold til projektets medarbejdere, FØJO og de bevilligende myndigheder. Derfor skal især deliverables og milestones være klare og tidsmæssigt tilpassede. Nedenfor præciseres, hvordan deliverables og milestones skal adskilles. Samtidig beskrives, hvilke rammer for forskningsformidling, projekterne skal indgår i.

Deliverables og budgettering af tidsforbrug

I arbejdsbeskrivelsen adskilles deliverables og milestones med henblik på at optimere muligheden for god projektstyring. Listerne skal udformes således, at deliverables repræsenterer egentlige resultater af projektet, der er tilgængelige også for andre end projektdeltagerne. Disse deliverables er fx: videnskabelige artikler, artikler i fagblade, nyhedsartikler, åbne workshops, temamøder, prototyper, modeller mv. Projekthjemmesider og opdatering heraf kan også være en deliverable, hvis den er tilknyttet FØJO's hjemmeside, som beskrevet i næstsidste afsnit. I tabeloversigten på side 2 i TA anføres deliverables med konkret forventet dato (fx maj 2006) og forventet brug af videnskabelige personmåneder – altså et konkret bud på en fordeling af det samlede tidsforbrug på de enkelte deliverables.

Videnskabelige publikationer i anerkendte videnskabelige tidsskrifter med ekstern review procedure anses som projektets kerneydelse. Andre deliverables, (fx kongressbilag og nyhedsbreve) bør ideelt set udarbejdes i tilknytning til en videnskabelig artikel. Videnskabelige artikler er således typisk det mest tidskrævende, hvorimod de andre deliverables er langt mindre tidskrævende. Forskellen mellem projekterne gør det vanskeligt at udstikke generelle mål. Det vigtigste, er at der bliver lagt en plan, som kan danne udgangspunkt for en efterfølgende opfølgning. 

Milestones 
Milestones samles i en liste og præciseres som vigtige trin frem mod projektets deliverables og resultater fx: klargøring af analysemetode, udvælgelse af forsøgsdyr/planter, afsluttet analyseprogram, afsluttet databehandling, overdragelse af data mellem projektets WP, interne projektmøder, o.a. Også her anføres en konkret forventet dato. Derimod anføres ikke et tidsforbrug af videnskabelige personmåneder, idet der jo er tale om interne ydelser/trin hen mod en eller flere deliverabels.

Forskningsformidling

De videnskabelige publikationer danner grundlag for formidling til andre målgrupper gennem fx fagblade, magasiner og mødebilag. Samtidig udgiver FØJO p.t. to elektroniske nyhedsbreve, FØJOenyt (DK) og DARCOFenews (UK) henholdsvis 6 og 4 gange årligt. Nyhedsbrevene når en bred målgruppe, der inkluderer øvrige medier så som Ritzau, TV2 og DR. Det betyder, at historier i nyhedsbrevene kan få en stor gennemslagskraft. Antallet af abonnenter er 909 (FØJOenyt) og 537 (DARCOFenews). 

FØJO har ligeledes aftale om spalteplads til klummer i 14-dags avisen "Økologisk Jordbrug", der læses af mange økologiske landmænd. Klummerne er korte artikler, der kan have et mere personligt udtryk. Omfanget af en klumme svarer til en standard A4 side.

Sideløbende med den øvrige forskningsformidling skal de nye FØJO III projekter bidrage til det kontinuerte flow af nyheder i FØJOenyt, DARCOFenews og klummer. Nedenstående opsummerer det forventede output fra projekterne:

Forventet input til klummer og nyhedsbreve per år

	Projekttype
	Klummer
	FØJOenyt
	DARCOFenews

	7 mio. kr.
	1
	2
	1

	14 mio. kr.
	2
	3
	2


For at planlægge formidlingen i de tre medier indmelder projektlederne i november/december de foreløbige titelforslag for det kommende år. Derefter laves en produktionsplan, der lægges på hjemmesiden www.okoforsk.dk og ajourføres efter behov.

Alle publikationer, der helt eller delvist bygger på FØJO-projekterne, skal gøres søgbare gennem det elektroniske arkiv Organic Eprints (www.organiceprints.org).




Formidling via internettet

FØJO's sekretariat vil på www.foejo.dk og www.darcof.dk etablere henholdsvis en dansk og engelsk projektside for de enkelte projekter i FØJO III. På projektsiden introduceres projektet, og der vil bl.a. være links til projektets publikationer på Organic Eprints (se FØJO II projekterne). 

I tilknytning til projektsiden vil FØJO stille en hjemmeside til rådighed for projektet. Siden baseres på CMS (Content Manager System), hvilket gør, at siderne kan redigeres via internettet og uden anvendelse af redigeringsprogrammer. Projektleder og projektmedarbejdere vil således selv kunne lægge tekst, fotos og andet på hjemmesiden. 

Erfaringerne fra www.okologgen.dk har bl.a. vist, at hjemmesiderne er specielt velegnede til at formidle praktiske erfaringer, som gøres i forsøgsarbejdet. Det er derfor forventningen, at alle projekter, hvori der gennemføres relevant, praktisk forsøgsarbejde, vil gøre brug af systemet. 

Projektlederen vil få ansvaret for hjemmesidens indhold, herunder at den er opdateret med relevant information. FØJO vil medvirke ved uddannelse af medarbejdere og ved etablering af de første sider. 

Dansk sammendrag
Til brug for projektbeskrivelsen på hjemmesiden skal den nye arbejdsbeskrivelse ledsages af et dansk sammendrag. Det danske sammendrag skal give et overblik over forskningsprojektet og indholdet af de enkelte workpackages Sammendraget vil i en redigeret form blive udgivet som en trykt publikation, der introducer alle de 15 nye FØJO III projekter.

