Referater fra projektmader i FAJO II, forsommeren 2003

FAJO’s sekretariat besager i forsommeren 2003 alle de forskningsprojekter i FGJO Il der skal i international
evaluering i efteraret 2003. Mgderne med projektlederen, og eventuelt nogle udvalgte medarbejdere,
forventes at vare ca. 2 timer, gerne med udgangspunkt i fremvisning af forsgg.

Dagsorden for mgderne:

1. At diskutere fremdriften i projekterne, se forsgg/faciliteter og diskutere evt. behov for justeringer i
planerne.

2. Atdiskutere statusrapporteringen. Se plan pa: http://www.okoforsk.dk/funktion/midtev03.html
Udgangspunkt i rapporten og proceduren for 2002 (se http://www.okoforsk.dk/funktion/midtev.html)

3. Atdiskutere formidling og kommunikation samt jeres bidrag til F&JO's nyhedsbreve og hjemmesider (se
www.foejo.dk, www.darcof.dk, www.okoforsk.dk og orgprints.org)

4. Internationalt forskningssamarbejde

5. Projektlederens gnsker og forslag til det fremtidige samarbejde.

Onsdag den 11. juni, kl. 10.30, Flakkebjerg, Bent Nielsen,
V.1 Sund udsad til gkologisk produktion af korn og balgsaed

Deltagere fra projektet: Bent Nielsen, Hans Pinnschmidt, Anne Marie Fejer Justesen
Fra FAJOs sekretariat deltog Erik Steen Kristensen og Hugo Fjelsted Alrge (referenter)

1. Fremdrift og planer:
Hanne Wolffhechel er kommet med i stedet for Lars Badker, der er pa orlov i 2003-4.

Der er brug for en fokusering af projektet i de sidste ar, da der ikke er ressourcer til at folge alle de
undersggte aspekter helt til ende. Fokus vil fremover blive pa bladplet og Fusarium i korn (der er lavet meget
pa stribesyge) og pa eertesyge i eerter.

Mekanisk bekeempelse af sygdomme pa eertefra har vist sig vanskelig. Tromletarring giver for store
spireskader. Sa lgsningen for aerter ma bygge pa kulturteknik og sorter, herunder ogsa fremavl i blanding
med byg.

Med hensyn til anvendelsen i form af skadetaerskler kan der evt. arbejdes med forskellige teerskler til
forskellige formal (fx hgjere til blandingsfremavl), eller alternativt en mere markedsorienteret Igsning hvor de
enkelte partiers infektionsgrad deklareres og seelges til markedspris, afhaengigt af udbud og efterspargsel.

Stribesyge har vist sig ikke at vaere sa udbredt i praksis, men det er den sygdom Plantedirektoratet har vaeret
mest bekymret for. Der er lavet en diagnostisk metode der kan identificere stribesyge saerskilt fra bladplet.

| bladplet sammenlignes infektioner via frg og via planterester i jorden. De forelgbige resultater viser en stor
spredning pa tallene der ggr det sveert at fortolke resultaterne. Erik papegede at dette var et vaesentligt
problem, og at arsagen til den store spredning ber efterforskes og fors@get genovervejes i dette perspektiv.

Konkret er der fx fundet en hgj smitte af fra i parceller med lav infektion pa de gverste blade. Dette kan
maske skyldes smitte fra andre parceller og/eller fra lavere bladniveauer. Der er endvidere fundet forskelle i
primeer infektion mellem forskellige sorter med samme procent smittede frg. Det kan skyldes at procent
smittede fr@ ikke giver et reelt udtryk for smittetrykket, da de infektionsgrader der er anvendt i forsaget, er
konstruerede ud fra partier med hgjere infektionsgrader. Ved etablering af smittemateriale fra partier med
kendt infektionsgrad bar det tages i betragtning at smittetryk kan veere en kombination af procent smittede
fre og antal sporer pa de enkelte fra. Ved fortynding af et parti med hgj infektionsgrad kan en konstrueret
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blanding med lav andel smittede frg saledes have et langt hajere antal sporer end et parti der fra starten har
en lav andel smittede frg.

2. Statusrapport
Statusrapporten er for lang, iseer afsnit C.1 — her bagr kun medtages de vaesentligste resultater. Der kan
henvises til publikationer (som ligger i Organic Eprints arkivet) for detaljerede resultater.

Der skelnes ikke tilstraekkeligt mellem deliverables og milestones i statusrapport 2002. Dette bar
gennemfgres af hensyn til den internationale evaluering. Deliverables er forskellige former for offentligt
tilgeengelige produkter (artikler, rapporter, informationsmgader, etc.), og det skal angives hvilken form for
produkt der er tale om. Milestones er veesentlige trin i forskningsprocessen. Der skal angives et tidspunkt for
bade deliverables og milestones (milestones ligger typisk tidligere end deliverables). ZAndringer i
deliverables og milestones forsynes med en notits om at de er aendret i forhold til ansagningen og hvorfor
der er eendret.

Afvigelser der naevnes i punkt D skal falges op med en justering af planerne (det er ikke gjort for WP 3.1 i
2002).

| punkt H, Critical reflection, skal refleksionen lgftes op pa et hgjere niveau end i D, og der skal ikke veere
direkte gentagelser fra punkt C og D. Der kan fx vaere genovervejelser af relevansen af de enkelte dele i
projektet i lyset af aendringer i omverdenen og nye erkendelser i projektet.

Som der tidligere er blevet gjort opmaerksom pa, skal alle projektets publikationer laegges ind i Organic
Eprints arkivet (www.orgprints.org) og kun de der ligger der, vil blive taget i betragtning i evalueringen. Det
geelder alle de skriftlige produkter (punkt E.1 — E.3 i statusrapport 2002) mens mundtlige produkter (punkt
E.4) blot skrives ind i rapporten som sadvanligt. (Man kan dog godt laegge fx powerpoint praesentationer ind
i arkivet, hvis det er formalstjenligt.)

Alle produkter der er helt eller delvist finansieret af F@JO, afrapporteres. Til gengeeld skal der i Organic
Eprints angives hvor stor F@JOs finansieringsandel er (75-100%, 25-75% eller 5-25%). Nar publikationerne
ligger i arkivet kan man kopiere hele listen for projektet pa Organic Eprints over i statusrapporten.

Statusrapporten 2003 skal afleveres 1. oktober, jeevnfgr oversigten pa okoforsk.dk
<http://www.okoforsk.dk/funktion/eval/eval03/index.html>. Der bliver kun en skriftlig, international evaluering i
ar, og ikke et evalueringsmgde som sidste ar, da mgdet primeert havde som formal at evaluere FJO Il som
helhed.

3. Formidling og kommunikation
Projektet har planer om at forbedre projekthjemmesiden.

FAJO ensker at samarbejdet pa tveers af projekterne fremmes. Det blev foreslaet at arrangere en workshop

omkring temaet baelgplanter pa tveers af FJOs projekter i november 2003.

4. Internationalt samarbejde

5. Fremtidigt samarbejde
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