Redegorelse fra projekt I1.1. ”?Okologiske malkeproduktionssystemer”
I forbindelse med godkendelsen blev folgende bemzarkning fremfort

7 at der mangler en ph.d.-studerende (Lisbeth Mogensen) under ”Education”. Dette er en fejl, idet
netop Lisbeths ph.d. arbejde i betydeligt omfang er knyttet til projektet.

Desuden er folgende fremfort

”I WP 7 er der anvendt en forholdsvis stor del af budgettet uden, at der er publiceret noget sarligt. Der
blev udtrykt bekymring for, hvorvidt denne WP vil kunne levere de planlagte deliverables 7.1 - 7.3.”

Fra WP7 er der allerede leveret en publikation,

Boelling, D., Groen, A.F., Serensen, P., Madsen, P. & Jensen, J., 2003. Genetic Improvement of
Livestock for Organic Farming Systems. Livestock Production Science 80, 79-88.

Som navnt 1 statusrapporten ligger denne publikation ud over det der var lovet i ansegningen, men
publikationen blev lavet indenfor dette projekt da den klart understotter tolkningen af analyserne i
indevarende projekt. Desuden opstod muligheden for at fa artiklen med i en udgave af Livestock
udelukkende omkring okologisk husdyr.

Som ogsi redegjort for 1 statusrapporten har der varet en mandskabsmaessig udskiftning, hvilket har
bevirket en mindre forsinkelse 1 fremskaffelsen af de nedvendige data. Vi finder det helt naturligt i et
arbejde af denne type at der medgar en betydelig indsats til datafremskaffelse og analyse for der kan
foreligge en publicering. Det er derfor stadigvak klart vores plan at have arbejdet fardigt 1 slutningen af
2004 og med de lovede deliverables.

For at sikre at resultaterne af ovenstiende vurderes og anvendes direkte i udviklingen af ekologiske
kvaegbrug, vil der ved arbejdet med opstilling af scenarier for fremtidens malkeproduktion blive
anvendt de erkendelser fra de avlsmaessige beregninger som er relevante. Desuden vil den danske
presentation af resultaterne fokuserer pa, hvilke konsekvenser det bor have i det fremtidige avlsarbejde
indenfor ekologisk kvagbrug.



